

	Februar		März					April				Mai		
	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19
tolina														
							Träger-Info-Termin 27.03.2015					ggf. Technische Bedingungen für Schnittstellen abstimmen (bei Trägern)		
						Techn. Abstimmung und Installation				1. Update				
Zeitschiene für Elternbeitrags- und Personalverwaltungsmodule	Liefertermine und Anforderungsdetails werden bis Ende Februar vereinbart													
Verwaltung / Fachteam Regionalverband Saarbrücken							Fachliche Workshops 17.03. / 18.03. / 25.03. und 26.03.2015				Pilot-Schulung		JHA	
								Zertifikate ausliefern			Testphase			
								Konfigurationsphase Import der öffentlichen Daten - Kita- und Trägerkontaktdaten, Straßenverzeichnis etc.				Vorbereitung des Elternportals Layout der Internetseite, Import der Kinderdaten etc.		
							Träger-Info-Termin 27.03.2015				1. Update			
			Nutzungsvereinbarung mit Trägern gestalten								Nutzungsvereinbarung mit Trägern gestalten			
			Thema Datenschutz klären								Thema Datenschutz klären			
											Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Infoblätter			
									Zertifikate ausliefern		Pilot-Schulung			
Pilotkitas											Testphase			
										1. Update				
Kitas / Träger							Träger-Info-Termin 27.03.2015							
												ggf. Technische Bedingungen für Schnittstellen abstimmen (bei Trägern)		

	Juni					Juli						
	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	
tolina												
	2. Update											
Zeitschiene für Elternbeitrags- und Personalverwaltungsmodulare												
Verwaltung / Fachteam Regionalverband Saarbrücken		Multiplikatoren-schulung 19.05.2015	Feedbackrunde								Produktivgang Elternportal	
	2. Update				Datenimport						Pressekonferenz mit Onlineschaltung 20.07.2015	
	Großer Kita-Infotermin 12.05.2015											
	2. Update											
Pilotkitas	Großer Kita-Infotermin 12.05.2015		Feedbackrunde		Datenimport		Produktivgang Kita/Kommune-Basis				Produktivgang Elternportal	
	2. Update						Einrichten des Elternportals					
Kitas / Träger	Zertifikate ausliefern				Schulungen der Kitaleitungen	Schulungen der Kitaleitungen		Einpflegen der Warteliste				
	Großer Kita-Infotermin 12.05.2015				Datenimport		Produktivgang Kita/ Kommune-Basis				Produktivgang Elternportal	
	2. Update							Einrichten des Elternportals				
										Schnittstellen einrichten und testen (abhängig von ext. Anbietern)		