2.1 Kultur und Städtetourismus

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
1	Umsetzung des Projektes „Stadtmitte am Fluss“	hoch	SB, S		kurz- bis langfristig	x	erste Tranche aus Bundesmitteln genehmigt; Tunnelbau weiterhin ungewiss Teilprojekt Berliner Promenade in der Realisierung; Fertigstellung Frühling 2012	vermutlich erst in 2013 weitergehende Entscheidungen
2	Touristische Verknüpfung von Stadt und Natur	hoch	RVS, SB, KO, K, L	x	kurz- bis mittelfristig	x	Planung Neubau Fischbachradweg 2. Hochwald Gourmet-Marathon am 18.9.11 Wanderkarte TK 25 velovisavis	Bau Fischbachradweg 3. Marathon am 16.9.2012 Nutzbarkeit von Wassertürmen u.ä. Türmen als Aussichtsplattformen sollen von Kommunen geprüft (z.B. Heusweiler) werden. Empfehlung: poetische/literarische Spaziergänge oder Theateraufführungen im Umland prüfen
3	Inszenierung der deutsch-französischen Kultur	hoch	RVS, SB, KO, K, TZS, L, S	x	kurz- bis mittelfristig	x	Velo SaarMoselle und Warndtweekend haben stattgefunden internetbasierter Freizeitführer ist in Vorbereitung z.Z. www.ticket-saarmoselle.eu Dt-frz. Gartentage im DFG	Velo SaarMoselle touristisch fortentwickeln, z.B. in Verbindung mit den Themen Kultur und Kulinarik (?) Warndt Weekend wird fortgesetzt. Vorbereitung & Umsetzung internetbasierter Freizeitführer dito
4	Aufwertung und Vernetzung kulturhistorisch bedeutsamer Orte und Ortsbilder in der Region Saarbrücken	hoch	RVS, SB, KO	x	kurz- bis langfristig	x	Kulturort Wintringer Kapelle Sonntags ans Schloss Sulzbacher Glaskunsttage Kulturprogramm Salzhäuser Sulzbach Kulturprogramm Rechtsschutzsaal Friedrichsthal Lebensadern Wege	Bewusstseinsbildung für das Thema im AK Städte- und Kulturtourismus voran bringen

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
5	Grenzüberschreitende Weiterentwicklung und Inwertsetzung der europäischen Jakobswege	hoch	RVS, TZS, KO, L, S	x	kurz- bis mittelfristig	x	neue Wegführung von Wnd kommend bis Saarbrücken Pilgerstempel Göttelborn Entwicklung touristischer Produkte	Neuaufgabe Pilgerpass Inwertsetzung von Einzelstandorten Entwicklung touristischer Produkte
6	Konzentration der Vermarktung auf ausgewählte Kulturangebote	hoch	RVS, SB, KO, K, TZS, L	x	kurz- bis mittelfristig		TZS-SpeedDating im Saarbrücker Schloss im Nov. Vorbereitung eines schriftl. Veranstaltungskalenders für die Region Saarbrücken bei der Öffentlichkeitsarbeit der LHS	Vorschläge: Bessere Nutzung des TZS-Newsletters für die Vermarktung, ebenso der Homepage der LHS/der Kontour Vorschlag an Hotellerie außerhalb LHS mehr Pauschalen anzubieten in Zusammenhang mit Max-Ophüls-Festival oder Perspectives
7	Sanierung und kulturtouristische Inwertsetzung von Gebäuden des Wintringer Hofes (Herberge, regional basierte Gastronomie)	hoch	RVS, KO, L, S		kurz- bis mittelfristig		in Planung: abhängig von Finanzierung. Leader-Mittel stehen bereit, ergänzende Tourismusmittel müssen akquiriert werden.	dito
8	Weiterentwicklung des kultur-touristischen Modellprojektes KulturOrt Wintringer Kapelle	hoch	RVS, KO, S		kurz- bis langfristig		aktuelle Ausstellung „Die Grenzen des Wachstums“	Weiterführung im Rahmen des Forums für Nachhaltigkeit Ausstellung „Stationen des Lebens“ (aus 2010) wird im Rahmen der HeiligRockWallfahrt in Trier gezeigt (wirkt als Botschafterin für die Region Saarbrücken: 25.000 Flyer)
9	Weiterentwicklung des kulturhistorischen Salzhäuser-Ensembles in Sulzbach	hoch	RVS, KO, S, L		kurz- bis langfristig		Nachbau der Funktionselemente bis Ende 11 tourist. Infopunkt mit Bürgerarbeit (I-Punkt) Bildmarke patentiert Salzexcursion nach Frankreich	Inbetriebnahme im Frühling Bau Lagerplatz Bespielung, Begleitprogramm, Mitmachtheater, Tatort Sulzbach, Besichtigungsangebot, Workshops, Salinenfest 16./17.6.12 Historischen Salzweg einrichten
10	Entwicklung des Jagdschlusses	hoch	RVS,	x	mittel- bis		in der Diskussion ist die Gründung eines Zweckverbandes = Voraussetzung für	

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
	Karlsbrunn zum Kulturlandschaftszentrum		KO, LS		langfristig		weitere Aktivitäten	
11	Touristische Umfeldgestaltung von Kulturstätten	mittel	SB, KO, S		kurz- bis mittelfristig			
12	Entwicklung und Etablierung touristisch wirksamer Veranstaltungen	mittel	RVS, SB, K, KO, TZS, S	x	kurz- bis mittelfristig		7. ODLO City-Biathlon am 7.8.11 in Püttlingen (21.500 Zuschauer) Ballettfestival Now Dance Ende Okt.	dito! vorr. am 26.8.12 (Regeltermin: 1.So im August) dito
13	Aufwertung Gärten und Parkanlagen	mittel	SB, S	x	kurz- bis mittelfristig		Kulturprogramm Forstgarten Karlsbrunn DFG Neuer Eingang Nord, Anbindung über Neubau Geh-Rad-Weg Bellevue Mittelaltermarkt u.a. Veranstaltungen	dito dito
14	Erlebnisorientierte Entwicklung der Industriekulturstandorte	mittel	RVS, KO, S	x	kurz- bis mittelfristig			bis Jahresmitte 2012 will das Saarland eine Konzeption vorlegen mit einer Prioritätenliste
15	Ausbau des deutsch-französischen Chanson-Festivals zu einem Kulturevent	mittel	RVS, SB, S	x	kurz- bis langfristig		findet am 21. & 22. September in Sulzbach statt: "Deutsch-französischer Chanson- und Liedermacherpreis „Die Sulzbacher Salzmühle“ für Solokünstler/innen.	Wiederholung? Dann Vermarktung mit Kontour und TZS verstärken
16	Weiterentwicklung der Barockstraße SaarPfalz	mittel	RVS, SB, KO, K, L,LS, S	x	kurz- bis langfristig		Entwicklung der Themenkarten „Kleinode entlang der Barockstraße Saar Pfalz“ (30 Stationen)	Umsetzung in Produkt: 30 Entdeckertipps auf der Barockstraße Saar Pfalz in einer Schatzkiste
17	Entwicklung eines energieeffizienten	mittel	SB, KO, S		mittelfristig			

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
	Beleuchtungskonzeptes für Attraktionen							
18	Weiterentwicklung Kulturlandschaftsprojekt „Lebensadern Wege“	mittel	RVS, S		langfristig		<p>Begriff hat sich etabliert. LAG Leaderregion Biosphärenregion Bliesgau und RVS leiten AGs dazu, die interdisziplinär aufgestellt wurden. Steinbruch Rubenheim wurde durch die Maßnahme reaktiviert; hohe Investition des Eigentümers erfolgte.</p> <p>Straßenbaumaßnahmen auf Jakobsweg (circa 6 km) und Abzweigung nach Eschringen</p>	Neuaufgabe Publikation Planungsauftragsvergabe (Planung bis Bauleitung)

2.2 Geschäftstourismus

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeit-horizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
19	Entwicklung, Ausbau und Positionierung von Tagungs- und Kongresslocations	hoch	RVS, SB, KO, K, L, S		mittelfristig	x	<p>Konzeption Tagungs- & Eventlocation Saarbrücker Schloss angedacht</p> <p>Strategiekonzept Saarbrücker Messe liegt bei LHS intern vor.</p>	<p>Kontour erarbeitet Location guide für Region Saarbrücken</p> <p>Neuordnung Saarbrücker Messe ab 2012 ff durch LHS</p>
20	Bessere Positionierung als Geschäftsreiseziel, dazu Beteiligung an gemeinsamen	hoch	TZS, RVS, K, L		kurz- bis mittelfristig	x	Kooperation ccs, Kontour & LHS in Gang	Projektbearbeitung

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeit-horizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
	Maßnahmen im Saarland							
21	Marktanalyse zur Optimierung, Ausbau des Beherbergungs- und Gastronomieangebotes für das Segment Seminare, Messen, Tagungen, Kongresse	hoch	SB, KO, L, S		mittel- bis langfristig			
22	Zertifizierung von Tagungshotels	hoch	RVS, L		mittelfristig		Analyse: „Certified conference hotel“ existiert bundesweit; nur Mercure Hotel ist zertifiziert	Werbung für genannte Zertifizierung verstärken bei den Hotels
23	Ausbau der Rahmenprogramme, Umfeldangebote	mittel	SB, K, KO, L, S	x	kurzfristig		im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von LHS & Kontour	
24	Initiierung des Projektes „Region Saarbrücken Green Meetings“	mittel	RVS, K, L		mittelfristig		nach Klärung im Rahmen von Projekt Nr. 20	Initiierung frühestens 2012/2013
25	Etablierung von wiederkehrenden Veranstaltungen	mittel	SB, L, K, KO, S	x	mittel- bis langfristig			

2.3 Aktivtourismus

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeit-horizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
26	Inwertsetzung, Profilierung Thema Biosphärenreservat	hoch	RVS, S	x	kurz- bis mittelfristig	x	Umsetzung liegt v.a. beim Biosphärenzweckverband (H. Kempkes)	

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeit-horizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
27	Weiterentwicklung Velo visavis	hoch	RVS, TZS, SB, KO, K, S, LS	x	kurz- bis mittelfristig	x	Veröffentlichung der gemeinsamen Radkarte Bau & Pflege der Infrastruktur	Erarbeitung online Tourenführer Bau, Pflege & Streckenverlegungen Fachtagung Rad grenzüberschreitend
28	Einrichtung deutsch-französischer Premiumweg	hoch	RVS, SB, KO, S	x	mittelfristig	x	Beteiligung am Interreg Antrag Mzg „Landkreise an der Grenze“	(in 2012 nur Marketingkonzept Antragsteller) ab 2013 Infrastrukturbau
29	Ausbau, Optimierung und Qualitätssicherung der Wanderwege	hoch	RVS, SB, KO, S	x	mittelfristig		Evaluation (Mängelbericht) und Abarbeitung	jährlich
30	Ausbau, Optimierung und Qualitätssicherung der Radwege	hoch	RVS, SB, KO, S	x	mittelfristig		Evaluation (Mängelbericht) und Abarbeitung	jährlich Radweg entlang Saar zwischen Völklingen und Sarrealbe wird im Rahmen von „Saarachse-Blaues Band“ besser infrastrukturell ausgestattet.
31	Ausbau Elektrofahrradnetz	mittel	RVS, TZS, L	x	mittelfristig		Akquise Verleihstationen im dritten Jahr	Weiterführung
32	Ausbau des Sportboottourismus und des muskelbetriebenen Wassersports auf der Saar	mittel	RVS, SB, KO, S, LS	x	mittel- bis langfristig		Neuaufgabe „Unterwegs auf der Saar“ bis Ende 2011 – jetzt mit Anlegern für Ruderer und Kanuten Exkursion vom 26.9.: Klärung Führerscheinfreiheit auf Mosel und Saar Antrag dazu des PK Wassertourismus bei der TZS an Wasserschiffahrtsamt	Klärung Führerscheinfreiheit auf Mosel und Saar Vorbereitung interreg-Antrag zur gemeinsamen Vermarktung des vernetzten Wasserreviers Saar – Mosel - Rhein-Marne- Kanal
33	Ausbau der Fahrgastschiffahrt	mittel	RVS,	x	mittel- bis		in Abhängigkeit von SMAF	

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeit-horizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
	auf der Saar		SB, KO, S, LS		langfristig			
34	Einrichtung eines „Strandbades Saar“ mit Bademöglichkeiten	mittel	RVS, SB, KO, S, LS		mittel- bis langfristig			

2.4 Gesundheitstourismus

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
35	Saarlandtherme – Thermalbad, Hotel, Gesundheitszentrum in Rilchingen	hoch	RVS, KO, S, L	x	kurz- bis mittelfristig	x	Therme in der Bauphase, Fertigstellung bis September 2012; Hotelbau ungewiss	
36	Nutzung medizinisch-therapeutischer Kompetenz und Verknüpfung mit Aktivangeboten	hoch	SB, KO, L, S		kurz- bis mittelfristig		Konzept eines landesweiten Gesundheitstourismus wird auf Ebene TZS bearbeitet: Entwicklung Gesundheit und Wandern/Radfahren Medizintourismus Intensivierung der Zusammenarbeit mit Kur- & Rehaeinrichtungen	
37	Schaffung von Medical-Wellness-Zentren	hoch	L, S		mittel- bis langfristig		Konzept eines landesweiten Gesundheitstourismus wird auf Ebene TZS bearbeitet:	

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
							Entwicklung Gesundheit und Wandern/Radfahren Medizintourismus Intensivierung der Zusammenarbeit mit Kur- & Rehaeinrichtungen	

2.5 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
38	Schaffung „Haus der deutsch-französischen Geschichte“	hoch	RVS, SB, S, LS	x	mittelfristig	x		Thema soll vom RVS auf Landesebene angestoßen werden. Ziel: Erarbeitung einer Expertise unter Vermarktungsgesichtspunkten
39	Verbesserung der Zusammenarbeit der verschiedenen internationalen Institutionen	hoch	RVS, K, TZS, L, S	x	kurz- bis mittelfristig		Quattropole Eurodistrict Großregion	RVS klärt, ob die Institutionen touristisch relevante Projekte bearbeiten wollen und macht sie ggf. angemessen bekannt.
40	Themenorientierte Vernetzung von Kulturstandorten – Unterstützung und Weiterentwicklung des Projektes „Straße des Feuers“	mittel	RVS, TZS, SB, K, KO, L, LS, S	x	kurz- bis mittelfristig		Eurodistrict: Interreg Antrag zur „Straße des Feuers“ wurde genehmigt. Broschüre für Gruppenangebote wurde überarbeitet und wird neu gedruckt	Entwicklung grenzüberschreitender Angebote in Form von Broschüren, Messestand

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
41	Unterstützung und Weiterentwicklung des Projektes „Das Blaue Band – Die Saarachse“	mittel	RVS, TZS, SB, K, KO, L, LS, S	x	kurz- bis langfristig		Antrag wurde im September eingereicht; Entscheidung Ende Januar erwartet; Projektstart ab 1.9.	2 Projekte beim RVS: Panoramafotografie-Film über die Saar zur Präsentation per Internet + gemeinsames Erscheinungsbild für die Radweginfrastruktur entlang der Saar

2.6 Querschnittsprojekte und -maßnahmen

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z'arb	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
42	Förderung des Tourismusbewusstseins bei Bevölkerung, Akteuren, Politik	hoch	RVS	x	kurz- bis mittelfristig	x	4 interkommunale Konferenzen, Teilnahme an 2 Ratssitzungen	ggf. weitere interkommunale Konferenzen Tourismustag Region Saarbrücken 2012 am 23.3.2012 im Saarbrücker Schloss
43	Klare Definition der zentralen Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken und seiner Partner im Bereich Tourismus und deren transparente Darstellung	hoch	RVS, SB, KO, K		kurz- bis mittelfristig	x		

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzübergreifend	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
44	Evaluierung der Projekte und der Tourismusarbeit, Controllingansätze, Kennzahlengestütztes Arbeiten	hoch	RVS, S		kurz- bis mittelfristig			T-fis – Programm der TZS mit Beteiligungsmöglichkeit für Landkreise, RVS klassische Evaluationen im Bereich Wandern & Radfahren
45	Akquisition von Drittmitteln für touristische Projekte	hoch	RVS, SB, KO	x	kurzfristig			projektbezogen
46	Entwicklung einer PR-Strategie zur besseren Kommunikation der Region Saarbrücken als Reiseziel	hoch	RVS, K	x	kurz- bis mittelfristig		/	Kontour ab 2013
47	Optimierung der touristischen Vermarktung	hoch	RVS, SB, KO, TZS, K, L	x	kurz- bis mittelfristig		/	
48	Konzentration auf das Internet als zentrales touristisches Informationsmedium	hoch	RVS, SB, KO, TZS, K, L	x	kurz- bis mittelfristig			Klärung ob interne Online-Plattform für AKs auf der Homepage RVS
49	Verbesserung der Informationen über Angebote	hoch	RVS, TZS, K	x	kurzfristig		TI im Saarbrücker Schloss, Zertifizierung initiiert touristischer Info-Punkt Sulzbach Wandermappen bei den Q-Gastgebern	TI im Saarbrücker Schloss Infopunkt Sulzbach 2012-14 gesichert Wandermappen bei den Q-Gastgebern Entscheidung über weitere Info-Punkte: z.B. Thermalbad
50	Optimierung der Erkennbarkeit und Auffindbarkeit touristischer	hoch	RVS, SB, K, L,		kurzfristig			

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüb Z:arb	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
	Angebote/Attraktionen		KO, S					
51	Optimierung der touristischen Beschilderung	mittel	RVS, SB, KO, TZS, S, LS		kurzfristig		Analyse der aktuellen Situation in den 10 Kommunen; gemeinsames weiteres Vorgehen in der FK T besprochen	„Braun“Beschilderung wird im RVS erst 2013 umgesetzt; innerörtliche Ausschilderung über FK T abstimmen
52	Ausstattung der Taxis und des ÖPNV mit touristischem Infomaterial	mittel	RVS, SB, KO, K, TZS, S		kurzfristig		Erste Sondierungsgespräche haben stattgefunden.	Taxifahrerfrühstück? Infomaterial für Taxifahrer?
53	Ausbau Qualifizierungsangebot für Touristiker, Schwerpunkt Mitarbeiter/ innen Tourist Infos	mittel	RVS, K, KO		kurz- bis mittelfristig		Service-Q Schulungen von TZS angeboten: z.B. Telefonieren, Beschwerdemanagement	dauerndes Angebot
54	Klassifizierung und Zertifizierung in Beherbergung und Gastronomie	hoch	RVS, L, S, TZS, K		kurz- bis mittelfristig		Q-Gastgeber ...	RVS, Kontour sollte „Antreiber“ sein.
55	Sicherung der Erreichbarkeit der Region	hoch	RVS, TZS, SB, S, LS	x	mittel- bis langfristig		Hinweis: politische Aufgabe Ziel daher Sensibilisierung von politisch Verantwortlichen	gewünscht: RVS initiiert jährliches Gespräch mit dem Ziel Verbindungen und Vertaktung auf angemessenem Niveau zu halten
56	Optimierung des ÖPNV in der Region	hoch	RVS, SB, KO, TZS, S, LS	x	kurz- bis mittelfristig			RVS & LHS bestimmen den Bedarf und checken die Möglichkeiten Ziel: den Freizeitverkehr auf Bus und Schiene bringen (Saarlandcard! Shopping-Ticket) Ansprache: SNS

Nr.	Projekte und Maßnahmen	Priorität	Zuständigkeit	Grenzüberz. arb	Zeithorizont	Masterprojekt	Bearbeitung in 2011	Planung 2012
57	Ausweitung der Angebote im Bereich Natur- und Ökotourismus	mittel	RVS, SB, KO, TZS, S	x	kurz- bis mittelfristig			LIK Nord legt Angebot vor (?), bindet sich in PK Natur- und Ökotourismus bei der TZS ein.
58	Weiterentwicklung des Saarbrücker Zoos	mittel	SB, S		kurz- bis mittelfristig		ständige Sanierungsvorhaben, Neubauten	dito Zoo wird 80 Jahre alt
59	Ausbau Campingplatzangebot	mittel	RVS, SB, KO, L, S		kurz- bis mittelfristig		HH Ansatz für 2012 beim RVS	Standortwahl und Planung
60	Optimierung Wohnmobilstellplätze	mittel	RVS, SB, KO, L, S		kurz- bis mittelfristig		HH Ansatz für 2012 beim RVS	Verbesserung bestehender (Calypso Saarbrücken) /geringfügige Ausweitung neuer Standorte (Therme, Warndt)

2.7 Vorschläge für die Fortschreibung der TSRS20 (2011/2012)

	Vorschlag						Vorschlag von	Empfehlung der SG
	Ausbau des Rechtsschutz-Saales zu einer Dokumentationsstätte der Arbeiterbewegung (Abstimmung mit Gremien steht noch aus)						Vorschlag C. Jung Bereits berücksichtigt unter 4. Aufwertung einer „special location“.	Es wird eine inhaltliche Abstimmung mit der Landesebene (Konzeption für Relikte der Industriekultur) empfohlen. Voraussetzung ist darüber hinaus der Wille und eine entsprechende Entscheidung des Stadtrates.
	Quattropole						Vorschlag W. Ried (QIntracity)	Kann bearbeitet werden unter 3, 39 & 55
	Projekte der LIK Nord: Klimapfad und Projekte aus den Bereichen Natur, Umwelt, Tourismus						Vorschlag Frau BM Lawall Vorschlag Sitzung der Fraktionen im RVS	Kann bearbeitet werden unter 57. Teilnahme am landesweiten PK Natur- und Ökotourismus bei der TZS wird empfohlen.
	Barrierefreiheit Demographischer Wandel						Vorschlag Ratssitzung Völklingen Vorschlag AK Aktivtourismus Vorschlag AK Städte- und Kulturtourismus	Wird aufgenommen.
	Erlebnisbergwerk Velsen						Vorschlag Ratssitzung Völklingen	Kann unter 14 berücksichtigt werden: Entscheidung des Saarlandes als Voraussetzung für weitere konzeptionelle Überlegungen.
	Schwerpunkt Warndt+Völklingen+Köllertal						Vorschlag Ratssitzung Völklingen	Hierin liegt Potenzial, interkommunale Themen gemeinsam auszuspielen und entsprechende konzeptionelle Überlegungen anzustellen, wie z.B. tourist. Aktivitäten im Warndt über die „Linie“ Köllertal ausstrahlen können – oder umgekehrt.
	E-Velo						Vorschläge Gemeinderatsbeschluss Heusweiler	Ist unter 31 berücksichtigt.

	Vorschlag					Vorschlag von	Empfehlung der SG
	Kulturhalle					Vorschläge Gemeinderatsbeschluss Heusweiler	Kann wenn die Vorr. gegeben sind über den geplanten Location Guide der Kontour mit vermarktet werden.
	Naturpark Obersalbach					Vorschläge Gemeinderatsbeschluss Heusweiler	Es handelt sich um einen klassischen Naherholungsbereich.
	Ölmühle Berschweiler					Vorschläge Gemeinderatsbeschluss Heusweiler	Die touristische Relevanz des Standortes müsste geprüft werden als Vorr. für eine weitere Aufwertung.
	Gesundheitstourismus					Vorschläge Gemeinderatsbeschluss Heusweiler	Die Projekte 35-37 decken diesen Bereich ab.
	Frohn-Wald-Weg .. bis zum Saar-Kohlewald Richtung Wahlschied in den Langgarten					Vorschläge Gemeinderatsbeschluss Heusweiler	Der Frohn-Wald-Weg gehört zu den touristisch vermarktbar Premiumwegen in der Region Saarbrücken. Auch Wege im Saarkohlenwald wie z.B. der Haldenrundweg, die Tafeltour und andere Wege im Urwald vor den Toren der Stadt werden touristisch vermarktet. Alle anderen Wege dienen der Naherholung.
	zwischenörtliche Verbindungen (Hohlwege, Verbindungswege, Bergmannspfade					Vorschläge Gemeinderatsbeschluss Heusweiler	Solche Wege können unter dem Stichwort Themenwege, Kulturwanderwege touristisch relevant entwickelt werden. Dazu ist ihre Attraktivität zu prüfen, ebenso die Möglichkeiten ihrer Anbindung an andere touristisch relevante Punkte/Einrichtungen in der Umgebung.
	Kino in Heusweiler					Vorschläge Gemeinderatsbeschluss Heusweiler	Es wird kein touristisches Potenzial gesehen.
	mehr Marketing (zwar zuerst Bau der Infrastruktur, dann Vermarktung), aber auch mehr					Vorschlag AK Aktivtourismus	Vor der Vermarktung kommt die Produktentwicklung. Es wird daher empfohlen, zunächst Tourenvorschläge, z.B. für die Velovisavis, zu erarbeiten.

	Vorschlag						Vorschlag von	Empfehlung der SG
	Einbeziehung ÖPNV							ÖPNV unter 56 berücksichtigt.
	mehr schriftliche Infos verfügbar machen über das, was auf den Premiumwegen zu sehen ist.						Vorschlag AK Aktivtourismus	Die von Geographie ohne Grenzen ausgearbeiteten Wanderungen könnten z.B. im Internet als zusätzliche Wegeinfos bereitgestellt werden.
	Primeurfestival des Staatstheaters und andere Veranstaltungen besser bewerben							Bearbeitung unter 6.
	Zweisprachigkeit der Beschilderung							Sollte erfolgen.
	Calypso Bad, Spielbank, Wildfreigehege in Karlsbrunn und Saarbrücken, Pferderennbahn Güdingen, Stiftskirche St. Annual,						Vorschlag Sitzung der Fraktionen im RVS	Die genannten Einrichtungen sind als Ergänzung wichtig, wenn Touristen vor Ort sind, sie allein haben keine touristische Relevanz.
	„St. Annual blüht auf“, Spiegelpalais und Sterneköche						Vorschlag Sitzung der Fraktionen im RVS	Es wird darauf hingewiesen, dass Events nur dann beworben werden können, wenn sie professionell und regelmäßig stattfinden und mit entsprechend langer Vorlaufzeit von circa einem Jahr für die Entwicklung von touristisch relevanten Pauschalen.
	Aussichtsplattform Carrière, Schwarzenbergturm,						Vorschlag Sitzung der Fraktionen im RVS	siehe 2. Nutzbarkeit von Türmen als Aussichtsplattformen kann von Kommunen geprüft und umgesetzt werden. Die Aussichtsplattform Carrière ist in den

	Vorschlag						Vorschlag von	Empfehlung der SG
								Premiumweg miteinbezogen.
	ehem. Schwimmbad Heusweiler mit Potenzial für Wellnesszentrum						Vorschlag Sitzung der Fraktionen im RVS	"Eine touristische Relevanz wird nicht gesehen. (Touristisch müsste sich eine solche Einrichtung z.B. der Konkurrenz mit der Saarland Therme stellen.)"
	„x“ bei Kleinblittersdorf bei 35 Saarland Therme ergänzen						Vorschlag FK Tourismus	ja
	„x“ bei Sulzbach statt bei LHS bei 15, deutsch-französisches Chansonfestival						Vorschlag FK Tourismus	ja

Zuständigkeit: Tourismus Zentrale Saarland = TZS, Regionalverband Saarbrücken = RVS, Landeshauptstadt Saarbrücken = SB, Kommunen (Verwaltung) = KO, Kontour = K, Leistungsträger (Gastgewerbe, Handel) = L, Sonstige = S, Land Saarland = LS (Liste zeigt die Akteure an, die die Umsetzung der Maßnahme begleiten)

Zeithorizont Umsetzung: kurzfristig: 2010 - 2012, mittelfristig: bis 2014, langfristig: > 2014